
Porovnání nabídkového rozpočtu se kutečností dle DomiaArt 29.11.2012

Poř.č. cena/kus,m,m2

Nabídkový 

Rozpočet

skutečnost dle 

DomiaArt V náš neprospěch

Plyn

22 P Kohout kulový. vnitř.-vnitř.z. DN 25 218 306 288 3 924 TDI Dle DomiaArt  v původním  projektu 306 6

26 P Protipožár. Manžeta 180 152 24 23 040 TDI Podle St.Den. Bly manžety ve stupačkách nahrazeny dvířky 533

31 P DemMot plynoměru 143 209 170 5 577 DA Dle DomiaArt  v původním  projektu 2x větší objem prací 23

96 P Díl 96 přesun hmot Plyn celkem 6989 4,21 0,001 29 417 DA 61 958 Dle DomiaArt  4,21t nebyly však předloženy dolkady o likvidaci 420900

713 Izolace tepelné

2 K Potrubní pásy 104 142 62 8 320 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 80m 129

3 K Přesun hmot pro izolace tepelné. výšky do 24 m 2,2 381 71 682 AG 9 002 Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 310% 437

721 Vnitřní kanalizace

4 K Dem. Potrubí litinového DN 100 42 1242 752 20 580 DA Dle DomiaArt  v původním  projektu  cca 2x větší objem prací 65

6 K čistící kus PVCpro svislé DN 75 106 54 0,001 5 724 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70 činí 54 ks 5399900

9 K Oprava propoj dosav potrubí PVC DN 50  (63) 52 174 23 7 852 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  151 ks 657

10 K oprava  propoj. Dosav. Potr.Í PVc DN 75 84 314 169 12 180 AG Dle DomiaArt skut 330 ks odpočet DN 70 151 ks 86

11 K oprava  propoj. Dosav. Potr.Í PVc DN 110 89 161 188 -2 403 DA Dle DomiaArt -14

12 K Potrubí HT pňpoiovací DN 5o x 1,8 mm 264 16 75 -15 576 DA Dle DomiaArt -79

13 K Potrubí HT připojovací DN 70 307 676 70 186 042 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 606 m 866

14 K Potrubí HT připojovací DN 'l00 x2,7 mm 435 550 782 -100 920 DA Dle DomiaArt  skut 782 m  a  100tis. Proti nám. -30

16 K Hlavice ventilační z PVC DN 70 143 27 0,001 3 861 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 27 ks 2699900

18 K Demontáž hlavice Ventilační z PVC DN 100 19 54 27 513 DA Dle DomiaArt 100

19 K Zkouška těsnosti kan. DN 125 16 1375 1060 5 040 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 606 m, skut 1060m 30

20 K Protipožár. Manžeta D 75 280 213 0,001 59 640 AG Nejsou uvedeny v odpočtu DN70 21299900

21 K Protipožár. Manžeta D 110 650 217 54 105 950 TDI Nejsou namontovány a přesto jsou zahrnuty do Skutečného stavu 302

22 K přesunhmot pro vnitřní kanalizaci 1,9 8693 5344 6 363 AG 294 846 Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 3349% 63

Vitřní vodovod

23 V Potrubí z trub.závit'pozink.svaDN 25 212 35 0,001 7 420 DA Dle DomiaArt 3499900

24 V Potrubí z trub.závit'pozink.svaDN 32 243 65 0,001 15 795 DA Dle DomiaArt 6499900

25 V Potrubí z trub.závit'pozink.svaDN 40 376 260 175 31 960 DA Dle DomiaArt 49

28 V Dem potrubí ocel závit DN 50 19 2733 2558 3 325 DA Dle DomiaArt 7

33 V Potrubí z PP-R 80 PN 20 DN 32 215 580 414 35 690 DA Dle DomiaArt 40

53 V Kohout kulový uzav. DN 80 4400 8 3 22 000 DA Dle DomiaArt 167

58 V Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15 91,7 89 81 734 DA Dle DomiaArt 10

59 V Šroubení přímé č. 331 G 3/4"  pozink 38 2 318 -12 008 DA Dle DomiaArt -99

60 V Šroubení přímé č. 331 G 1"   pozink 39 993 168 32 175 DA Dle DomiaArt 491

61 V Šroubení přímé č. 331 G 5/4"  do 6/4"  pozink 128,84 71 82 -1 417 DA Dle DomiaArt -13

62 V Šroubení přímé č. 331 G 2" pozink 201,88 1 9 -1 615 DA Dle DomiaArt -89

63 V Kohout kulový vnitřní DN 20 58 4 318 -18 212 TDI Dle DomiaArt -99

64 V Kohout kulový vnitřní DN 25 61 775 141 38 674 TDI Dle DomiaArt 450

68 V Klapka zpětná DN25 59 328 0,001 19 352 TDI Dle DomiaArt 32799900

74 V Skříň hydrantová s výzbroií 25A25/30 7555 10 0,001 75 542 TDI Dle DomiaArt 999900

75 V Skříň hydrantová svýzbroiÍ 25 B25/30 8200 30 38 -65 600 TDI Dle DomiaArt -21

76 V DemontáŽ vodoměrů závitouých G 3/4 18,2 157 166 -164 TDI Dle DomiaArt -5

77 V Výměna vodoměr závitový 400 2 0,001 800 TDI Dle DomiaArt 199900

78 V Vodoměr přír -40'c 40x3o0mm 'l0m3/s 4470 1 0,001 4 466 TDI Dle DomiaArt 

79 V Vodoměry do 1Oo'c, přírubové šroub. DN 50' R/3 8530 1 0,001 8 521 TDI Dle DomiaArt 

81 V Vodoměr bytový SV DN 2oxí30 mm 512 164 166 -1 024 TDI Dle DomiaArt -1

82 V Zkouška t|aku pobubí závitového DN 50 32,5 2733 2575 5 135 TDI Dle DomiaArt 6

83 V Zkouška t|aku pobubí závitového DN 100 66,1 540 347 12 757 DA Dle DomiaArt 56

84 V Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 5 3088 2734 1 770 DA Dle DomiaArt 13

86 V Redukce vnitřní/ PPR d25/20 mm 6,49 628 314 2 038 DA Dle DomiaArt 100

90 V zpětná mtz klozetů normálních 876 130 3 111 252 DA Dle DomiaArt 4233

91 V Protipožár. Manžeta 150 572 0,001 85 800 TDI Dle DomiaArt 57199900

V Příplatek za radiodečet vodoměrů 403,73 0 323 -130 405 Vý Dle DomiaArt -100

V Příplatek za protipož dvířka 2740 0 157 -430 180 Vý Dle DomiaArt -100

96 V Díl 96 přesun hmot voda a kanalizace celkem 1829,25 49,4 0,001 90 363 AG -55 057 Dle DomiaArt  42t  nebyly však předloženy dolkady o likvidaci 4939900

dlažby a obklady jsou ve Stavebním rozpočtu



Cena vybouraného šrotu při výkupce 4 Kč/kg oceli a 5 Kč/kg litiny t Kč/kg

Plyn 4 4 16 000 AG Dle DomiaArt Nebyly předloženy doklady o likvidaci

Kanalizace DN 100 11,2 5 56 000 AG Dle DomiaArt Nebyly předloženy doklady o likvidaci

DN 200 4 5 20 000 AG Dle DomiaArt Nebyly předloženy doklady o likvidaci

Voda DN 50 12,7 4 50 800 AG Dle DomiaArt Nebyly předloženy doklady o likvidaci

DN 100 7,8 4 31 200 AG 174 000 Dle DomiaArt Nebyly předloženy doklady o likvidaci

Poř.č. cena/kus,m,m2

Nabídkový 

Rozpočet

skutečnost dle 

DomiaArt V náš neprospěch
Stavební

1 S Začištění podkladu 18 1000 805 3 510 DA Dle DomiaArt 24
2 S Zazdivka otvorů pl'0'0225 m2 cihlami. tl.zdi 60 cm 81 250 64 15 066 DA Dle DomiaArt 291

3 S Dozdění inst. Šachty Itong spojky zapravení 382 1500 304 456 872 DA  Dle TDI 352 m2 .48m2 u dod. GEBERITŮ je placeno přímo klienty. 393

6 S Zazdívka rýh 15x50 vč. Vnitřní omítky 148 400 80 47 360 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 320 m 400

7 S Beton otvorů strop 0,09m2 do tl. 30 cm 125 950 763 23 375 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 187 ks 25

8 S Strop PZD tl. 9 cm 123 100 0,001 12 300 DA Dle DomiaArt 9999900

9 S HZs nepředvídané náklady 220 200 0,001 44 000 TDI Dle St. Denníku se nic nepředvídaného neřešilo 19999900

10 S omítka vnitřní - štuková tenkovrstvá 65 1750 258 96 980 DA Dle DomiaArt 578

11 S Oprava omítky na stropech 84 950 0,001 79 800 DA Dle DomiaArt 815 ks, jedná se ale o nezaomítané prostupy schované za zdí.94999900

14 S Mazanina betonová tl' 5 _ 8 cm c 16/20 (B 20) 2800 5 2 8 400 DA Dle DomiaArt 150

16 S BouÉní příček cihelných tl. 'l0 cm 31 70 20 1 550 DA Dle DomiaArt 250

18 S Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého 976 4 2,5 1 464 DA Dle DomiaArt 60

19 S Bourání příček z plynosilikátu a siporexu tl'15 cm 31 33 22 341 DA Dle DomiaArt 50

21 S Bourání mazanin Betonových 2045 5 2 6 135 DA Dle DomiaArt 150

22 S Odsek soklík rov 21,2 400 382 382 TDI DA nemá ve skut stavu 5

23 S Bourání dlaždic keram. Tl. 1cm nad 1m2 43,3 400 362 1 645 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 38 m 10

24 S Bourání dlaždic keram. Tl. 1cm nad 1m2 43,3 362 35 14 159 TDI Dle DomiaArt  V záchodech se většinou nebouraly 934

24 S odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 275 5 2 825 DA Dle DomiaArt 150

25 S Vybourání vodovod. A plyn potrubí do DN 125 38,4 250 0,001 9 600 TDI Dle DomiaArt 24999900

26 S Vybourání kanalizačního potrubí DN do 2fi) mm 135 150 0,001 20 250 TDI Dle DomiaArt 

27 S Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2' tl. 60cm, MVc 91 250 75 15 925 DA Dle DomiaArt 233

28 S Vvbourání otv. zeď cihel. ol'4 m2. tl.10 cm. MVC 56 418 27 21 896 DA Dle DomiaArt 1448

29 S y'ybourání otv. stropy Ža pl. o,ozzs m2. tl. 15 cm 42 950 763 7 854 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 187 ks 25

30 S Vysekání rýh ve zdi cihelné 1 5 x 30 cm 190 250 0,001 47 500 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 320 m 24999900

31 S Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm 39,4 500 0,001 19 700 DA Dle DomiaArt 49999900

32 S Vybourání revizních dvířek nad 0,3 m2 z cihel 29,5 158 0,001 4 661 TDI Dle DomiaArt Dle TDI 0 ks 15799900

33 S Otlučení omítek vnitřních stěn do 100% 21 1000 250 15 750 DA Dle DomiaArt 300

34 S Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 38 1000 17 37 354 DA dle před.  Protokolů 17. Původní obklady na WC jen vyjimečně 5782

35 S Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 156 291 254 5 772 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 37 t 15

35 S Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 156 254 103 23 556 TDI Dle DomiaArt 

36 S Stěrka pod keram obkald 58 1500 250 72 500 TDI Dle DomiaArt 500

37 S Přesun hmot pro izolace proti vodě. výškv do 60 m 1,3 6592 890 7 413 TDI Dle DomiaArt 641

44 S Obklad soklíků tmel, spárování a dodávky soklů 105,7 400 120 29 596 TDI Jen tam kde se neobkládalo 233

45 S Montážpodlah keram. Dod dl. Do 200Kč/m2 541 400 362 20 558 AG Dle DomiaArt odpočet DN 70  činí 38 m2 10

45 S Montážpodlah keram. Dod dl. Do 200Kč/m2 541 362 147 116 315 DA Dle DomiaArt 146

46 S Příplatek za spárovací hmotu - plošně 10,5 400 147 2 657 TDI Dle DomiaArt 172

47 S Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 7,8 2872,8 912 15 294 TDI Dle DomiaArt 215

48 S Obklad vnitřních stěn vč. Obkladu do 200Kč/m2 512 1500 500 512 000 TDI Dle DomiaArt 200

Vícepráce AG při obkladech 512 0 933 -477 696 TDI 1580-500-147 -100

49 S Příplatek k obkladu stěn  Za plochu do 10 m2 41 1500 500 41 000 TDI Dle DomiaArt 200

50 S Příplatek za práci ve stísněném prostoru 29 750 500 7 250 TDI Dle DomiaArt 50

51 S Montáž lišt k obkladům roh. Kout. Dilatační 49 900 219 33 369 TDI Dle DomiaArt 311

52 S přesun hmot proobklady keramické 4,2 13352 5387 33 453 TDI Dle DomiaArt 148

53 S Malba směsí tekutou t do 3,8 m Primalex Standard 25 23152 7295 396 425 DA Dle DomiaArt 217

96 S Díl 96 přesun hmot stavební celkem 393140 450 41 357 321 AG Dle DomiaArt 58t 41t  dle předložených dokladů o likvidaci odpadů 998

2 211 435

CELKEM 2 696 184


